



Siiikalatva

Suomen keskipisteessä

Rakennusten purkusuunnitelma 2026-2029

Perttu Haapalahti 5.11.2025

Purkusuunnitelma, yleistä

- Purkusuunnitelma vuosille 2026-2029
- Purkukohteet kustannuksineen tuodaan erikseen hyväksyttäväksi joko erillään tai talousarvion yhteydessä.
- Kustannusarviot on tehty ilman haitta-ainekartoituksia. Haitta-aine purkujen osuus on noin 5 - 20 % kustannuksista riippuen laajuudesta.
- Purkujätteiden jalostamisella ja järkevällä loppusijoittamisella voidaan saavuttaa jopa 15 % säästöjä kustannuksiin.
- Purkamisen ajoittamisella edulliseen vuodenaikaan voidaan saavuttaa 10-15 % säästöjä kustannuksiin. Huomioitava myös vaikutukset muuhun toimintaan tontilla mm. koulujen läheisyys.

Pentti Haanpään koulu, Piippola

- Laajuus; n. 3560 brm²
- Aikataulu; vuosi 2026
- Kustannusarvio, alv.0%; 270 000 €, mistä haitta-ainepurku osuuden arvio 20 000 €.
- Rahoitus; budjetointi vuoden 2026 talousarvioon
- Tilanne 11/2025; Rakennus on kylmänä, liittymät on irtisanottu sähköliittymää lukuunottamatta
- Alaskirjaus: Ei kirjanpitoarvoa, alaskirjattu vuonna 2023

Pulkkilan lukio, Pulkkila

- Laajuus; n. 3125 brm²
- Aikataulu; vuosi 2027
- Alustava kustannusarvio alv.0%; 250 000 €, mistä haitta-ainepurku osuuden arvio 20 000 €.
- Rahoitus; budjetointi vuoden 2027 talousarvioon
- Tilanne 11/2025; Rakennus on kylmänä, liittymät on irtisanottu
- Alaskirjaus: Ei kirjanpitoarvoa, alaskirjattu ennen vuotta 2022

Entinen Jokitörmän asuntola ja pesula, Rantsila

- Laajuus; n. 665 brm2 (325 brm2 MITATTU + 340 brm2)
- Aikataulu; vuosi 2028
- Alustava kustannusarvio alv.0%; 80 000 €, mistä haitta-ainepurku osuuden arvio 10 000 €.
- Rahoitus; budjetointi vuoden 2028 talousarvioon
- Tilanne 11/2025; Rakennukset on kylmänä, liittymät on irtisanottu
- Alaskirjaus: Ei kirjanpitoarvoa, alaskirjattu ennen vuotta 2022

Sandelsintien omakotitalo, Rantsila

- Laajuus; n. 137 kem²
- Aikataulu; vuosi 2028
- Alustava kustannusarvio alv.0%; 20 000 €, mistä haitta-ainepurku osuuden arvio 5 000 €.
- Rahoitus; budjetointi vuoden 2028 talousarvioon
- Tilanne 11/2025; Rakennus on kylmänä, liittymät on irtisanottu
- Alaskirjaus: Ei kirjanpitoarvoa, alaskirjattu ennen vuotta 2022

Pulkkilan terveystalo, Pulkkila

- Laajuus; n. 322 brm²
- Aikataulu; arvioidaan rakennuksen kunnon ja turvallisuuden kautta, alustavasti vuosi 2029
- Alustava kustannusarvio alv.0%; 35 000€, mistä haitta-ainepurku osuuden arvio 5 000 €.
- Rahoitus; budjetoidaan kyseisen vuoden talousarvioon
- Tilanne 2/2023; Rakennus on kylmänä, liittymät on irtisanottu
- Alaskirjaus: Ei kirjanpitoarvoa, alaskirjattu ennen vuotta 2022

Aikataulu;

[illegible]